林芝市永久片区惠民街市政道路基础设施扩建工程项目绩效自评报告

    财政项目绩效评价是财政部门为规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，督促预算部门加强财政支出管理而开展的绩效评价活动。根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关文件规定，我局认真组织开展了2022年林芝市永久片区惠民街市政道路基础设施扩建工程项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下:
    一、项目基本情况
    林芝市永久片区惠民街市政道路基础设施扩建工程项目，主要是:机动车道4643平方米、人行道3413平方米、绿道466平方米、拆除现状车行道2525平方米、拆除现状绿道801平方米、拆除现状人行道593平方米、拆除现状绿化带802平方米，并配套给排水、电气、交通、绿化等工程。
    项目预算资金1051.33万元，截至2023年底实际拨付资金1051.33万元，执行率100%。
2、 绩效评价指标完成情况
    项目的绩效评价指标中，涉及到的二级指标均按要求完成，在项目建设、资金管理、项目数量、质量、时效、成本及服务对象满意度等方面均有体现，指标完成情况良好。
    在项目实施过程中，我局严格按照项目施工合同的规定要求和程序进行施工，并安排第三方进行跟踪评审，确保了工程质量。
    三、绩效目标完成情况
    2023年林芝市永久片区惠民街市政道路基础设施扩建工程项目，项目均按规定要求完成，并达到预期的目标，我局对项目资金使用情况进行了监督检查，保证了资金使用合理合规，项目资金使用情况均符合相关的规定和要求。为确保资金使用安全、有效，在实施过程中，我局对项目实行绩效目标管理，并根据绩效目标完成情况进行考核评价，确保了绩效目标的实现。该项目在实施过程中均有相关的施工、跟审资料等佐证材料。
    四、自评中发现的问题及原因分析
    1.在项目实施过程中的组织安排仍需加强，因疫情爆发封控管理等原因，导致项目施工时间较长。
    2.由于项目在实施及收尾过程中存在一些拖拉情况，在资金拨付上存在滞后现象。
    五、下一步工作打算
下一步，我局将继续严格按照上级有关部门的要求，认真贯彻落实中央、省、市关于加强预算管理的文件精神，以科学发展观为指导，按照“保基本、建机制、强监管”的原则，加强项目组织实施和资金使用管理，提高财政预算资金执行率和使用效益，确保资金安全高效运行，不断提高财政管理水平和服务质量。
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